
 

 
4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2024, CELEBRADO 
ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA REDE 
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO MACRO 
SUDESTE E MACRO LESTE DO SUL - CISDESTE, E A 
EMPRESA RRC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA. 

 
 

O Consórcio Intermunicipal para Rede de Urgência e Emergência da Região Macro 
Sudeste e Macro Leste do Sul - CISDESTE, inscrito no CNPJ nº 17.813.026/0001-51, com sede 

na Rua Coronel Vidal, nº 800, São Dimas, Juiz de Fora, MG, representado pelo Exmo. Sr. Pedro 

Augusto Junqueira Ferraz, resolve apostilar o Contrato nº 012/2024, mediante as seguintes 

cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a prorrogação da vigência contratual 
por mais 120 (cento e vinte) dias e do prazo de execução do objeto por mais 60 
(sessenta) dias, nos termos do art. 111 da lei nº 14.133/2021, da cláusula 2ª do contrato nº 

012/2024 e da cláusula 1ª do 3º Termo de Apostilamento ao contrato nº 012/2024. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1. A prorrogação em tela se faz necessária para conclusão da execução dos serviços objeto da 

contratação, conforme justificativas apresentadas pela empresa RRC CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA, representada pelo Sr. Marcelus Fossati Calcaterra, e análise técnica 

pelo engenheiro civil e fiscal de obras Sr. Alexandre Gonçalves Horsth Silveira, com fundamento 

na cláusula 2ª do contrato nº 012/2024 art. 111 da Lei 14.133/21: “Art. 111. Na contratação que 
previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado 

quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato”. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 

3.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições pactuadas no Contrato Administrativo 

que não tenham sido atingidas pelas disposições deste Termo de Apostilamento. 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 
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4.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no 

respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.  

Juiz de Fora, 21 de maio de 2026. 

 

 

_____________________________________ 
Pedro Augusto Junqueira Ferraz 

Presidente do Cisdeste 
 
 
 

________________________________________ 
Denys Arantes Carvalho 

Secretário Executivo 
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30 DIAS 60 DIAS
% PREVISTA 0,00% 100,00%

15771,91  R$                          -    R$            15.771,91 
% PREVISTA 0,00% 100,00%

11.797  R$                          -    R$            11.797,22 
% PREVISTA 100,00% 0,00%

4838,18  R$              4.838,18  R$                          -   
% PREVISTA 50,00% 50,00%

114.862,50  R$            57.431,25  R$            57.431,25 
% PREVISTA 100,00% 0,00%

19000  R$            19.000,00  R$                          -   
% PREVISTA 0,00% 100,00%

8954,48  R$                          -    R$              8.954,48 
TOTAL GERAL                          147.655,16 

DESMOBILIZAÇÃO

FECHAMENTO E ABERTURA DA NOVA SALA

CONCRETAGEM - ADITIVO - ÁREA FRENTE A PISTA

LIMPEZA 

ACESSÓRIOS ENSINO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 3º COMANDO OPERACIONAL
4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
ANEXO I I - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO OBRA
OBRA/SERVIÇO:        CONSTRUÇÃO DA 5ª COMPANHIA ESPECIAL DE OPERAÇÕES AEREAS - CEOA - JUIZ DE FORA

LOCALIZAÇÃO:          RUA CORONEL ANTÔNIO TEIXEIRA DE CARVALHO, 110 - PQ. GUADALAJARA - JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36038-440

5ª COMPANHIA ESPECIAL DE OPERAÇÕES AÉREAS - CEOA - JUIZ DE FORA

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL ITEM 
FALTANTE

PREVISÃO EXECUÇÃO ITENS 
RESTANTES

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

Juiz de Fora, 20 de Maio de 2026
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